	Отчет о реализации муниципальной программы 

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2017-2019 годы», 
за 2018 год

	      Мной, ведущим специалистом отдела по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района Горбуновой Любовью Борисовной, в соответствии с постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 01.08.2016 № 229 «Об утверждении Порядка формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Нижнесергинском муниципальном районе», подготовлено заключение о результатах эффективности использования средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 30.09.2016 № 280 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2017-2019 годы», (с изменениями). 

Разработчиком Программы является отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры администрации Нижнесергинского муниципального района. Исполнителем Программы является отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры администрации Нижнесергинского муниципального района.

В соответствии с формами отчетности, утвержденными постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 01.08.2016 № 229 «Об утверждении Порядка формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Нижнесергинском муниципальном районе», исполнителем Программы представлена информация о ходе реализации Программы за 2018 год, а также даны устные пояснения по мероприятиям, проведенным в рамках Программы.

В ходе анализа Программы установлено:

Выполнение мероприятий программы распределено на 3 года (2017-2019 гг.). 

Финансирование мероприятий Программы предполагается из одного источника: бюджет Нижнесергинского муниципального района.

Постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 10.10.2017 № 325 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района в 2018 году» (с изменениями) на реализацию Программы в 2018 году за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района запланировано 33 348,5 тыс. рублей.

Согласно представленному исполнителем Программы отчету о реализации Программы за 2018 год, плановое финансирование на реализацию Программы в 2018 году составляет 33 348,5 тыс. рублей, фактически за 2018 год освоено 32 913,8 тыс. рублей, процент выполнения – 98,7%, в том числе:

- по задаче 1 «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» - 24 753,6 тыс. рублей, фактически за 2018 год освоено 24 594,0 тыс. рублей, процент выполнения – 99,36%: в том числе:

- по мероприятию 1 «Текущий ремонт автомобильной дороги «п.Бисерть – п.Первомайский» в границах Нижнесергинского муниципального района, протяженностью 11,64 км.», запланировано 5 819,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 5 667,9 тыс. рублей, процент выполнения – 97,4%;
  - по мероприятию 2 «Текущий ремонт автомобильной дороги «д.Красный Партизан – п.Малиновый», протяженностью 14,5 км.», запланировано 18 900,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 18900,0 тыс. рублей, процент выполнения – 100,0%;

-   по мероприятию 3 «Проверка достоверности проектно-сметной документации» , запланировано 34,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 26,1 тыс. рублей, процент выполнения – 75,7%;
- по задаче 2 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 1 747,4 тыс. рублей, фактически за 2018 год освоено 1 741,0 тыс. рублей, процент выполнения – 99,63%: в том числе:

       - по мероприятию 6 «Профилирование, установка дорожных знаков на автомобильной дороге «с.Кленовское – д.Отевка», протяженностью 3,871 км» запланировано 1 697,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 1 691,2 тыс. рублей, процент выполнения – 99,6%;

       - по мероприятию 8 «Ремонт барьерного ограждения на автомобильной дороге «с.Кленовское – д.Отевка», запланировано 49,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 49,8 тыс. рублей, процент выполнения – 100,0%;

       - по задаче 3 «Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения» - 6 847,5 тыс. рублей, фактически за 2018 год освоено 6 578,8 тыс. рублей, процент выполнения – 96,08%: в том числе:

      - по мероприятию 9 «Выполнение мероприятий по снегозадержанию на автомобильных дорогах местного значения», запланировано 99,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 99,7 тыс. рублей, процент выполнения – 100,0%;

    -  по мероприятию 11 «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения», запланировано 6 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 5 731,3 тыс. рублей, процент выполнения – 95,5%;

    -  по мероприятию 14 «Обустройство дорог местного значения (выкашивание обочин, уборка кустарников, установка дорожных знаков)», запланировано 440,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 440,0 тыс. рублей, процент выполнения – 100%;

    -  по мероприятию 15 «Устройство дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения (а/д Подъезд к Аракаево, а/д Талица – Контуганово,  а/д Подъезд к г.Нижние  Серги – 3, а/д Подъезд к Бажуково)», запланировано 233,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 233,0 тыс. рублей, процент выполнения – 100%;
    -  по мероприятию 16 «Разработка проектов организации дорожного движения», запланировано 74,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района, фактически за 2018 год освоено 74,8 тыс. рублей, процент выполнения – 100%.

По итогам 2018 года, не все мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объеме. 

Необходимо отметить, что в результате реализации мероприятий Программы запланированных к реализации в 2018 году, достигнуты следующие целевые показатели:

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям – до 16,5 км (план 16,5 км.) или 100% от плана;

-    снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 46,2 %( план 46,2 %) или 100% от плана;
         - увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 3,5 тыс.кв.м.(план 3,5 тыс.кв.м.) или 100% от плана;
- увеличение доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 0,99% (план 0,99%) или 100% от плана;

         -  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 59,802 км.(план 59,802 км.) или 100% от плакна;
         -   разработка проектной документации – 3 проекта (план 3 проекта) или 100% от плана.

Фактов использования средств бюджета не по целевому назначению не установлено.

Вывод:

        уровень эффективности муниципальной программы – высокая эффективность.
        Программа реализуется эффективно,  мероприятия, запланированные на 2018 год,  выполнены в полном объеме.
Мероприятия, отраженные в отчете по реализации Программы за 2018 года, указывают на эффективность вложения средств бюджета Нижнесергинского муниципального района.

Приложение: на 5 л.

Заведующий отделом по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района 

                                                 Л.Н. Тепикина

Исполнитель: Л.Б. Горбунова

  Ознакомлен:

Заведующий отделом по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры администрации Нижнесергинского муниципального района 

                                                    В.А. Захаров
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